

附件

蓝田县 2025 年民生实事项目建设计划书

序号	项目名称	建设规模及内容	年度投资	实施计划				责任单位	责任人	备注
				一季度	二季度	三季度	四季度			
1	蓝田县 2025 年戏曲进乡村（社区）惠民演出项目	开展戏曲进乡村（社区）惠民演出 200 场次。	150	开展惠民演出 52 场次。	开展惠民演出 38 场次。	开展惠民演出 60 场次。	开展惠民演出 50 场次。	县文旅体育局	赵瑞宁	
2	蓝田县玉文化博物馆建设项目	建设玉文化博物馆，并配套相关附属设施。	400	完成项目初步设计。	完成施工设计及开工准备工作。	完成室内外装修，开始布展。	完成布展工作，并试运营。	县经贸局	李 军	
3	蓝田县托育服务指导中心项目	改扩建 0-3 岁托育中心一所，提供托育托位 100 个。	1157	完成房屋安全鉴定、立项批复。	完成施工设计、用地规划、消防、人防、节能等前期手续。	完成主体建设。	完成防水处理、门窗安装、内外墙粉刷等，并投用。	县卫健局	贾朝辉	
4	蓝田县妇女健康中心建设项目	更新妇科医疗监测仪器，选派 4 名医护人员到省市医院进修，引进省市专家来蓝坐诊。	416	选派 4 名业务骨干到省、市三甲医院进修学习。	引进省、市三甲医院妇产科专家来蓝坐诊。	更新妇科医疗监测仪器，完成宫腔镜中心、盆底康复中心等门诊建设。	完成医疗设备采购，并投用。	县卫健局	贾朝辉	
5	蓝田县 2025 年村道安全防护项目	完善乡村道路标志、标线、护栏等安防设施 40 公里。	1000	完成项目前期手续办理。	完成挡墙等路基工程量的 50%。	完成路基工程，护栏工程量的 80%。	完成标志、标线、护栏等安防工程。	县交通局	寻 伟	

序号	项目名称	建设规模及内容	年度投资	实施计划				责任单位	责任人	备注
				一季度	二季度	三季度	四季度			
6	蓝田县老县医院公共停车场建设项目	在老县医院建设公共停车场 1 个，增设车位 208 个。	700	/	完成项目前期手续办理。	完成招投标工作，并开工建设。	完成植被绿化及收尾工作，并投用。	县城管执法局	韩 健	
7	蓝田县人民医院康复训练大厅建设项目	建设康复训练大厅，配备康复训练器材。	880	完成项目立项手续。	完成康复训练设备、器材招标工作。	完成工程设计招标、人防审批、建设用地规划等手续，并开工建设。	完成康复训练大厅建设，配齐康复训练器材，并投用。	县卫健局	贾朝辉	
8	蓝田县赛峪供水项目	新建取水池、清水池、调蓄池、减压池，并配套相关附属设施。	1875	安装配水管道 11 km。	安装配水管道 20 km，完成取水池、调蓄池、减压池基地处理。	完成取水池、调蓄池、减压池建设，安装净水、管护等附属设施设备，并投用。	/	县水务局	刘小强	
9	蓝田县保障性租赁住房项目（一期）	对现有老旧房屋提升改造，提供保障性租赁住房 100 套。	700	完成房屋室内垃圾清运。	完成室内水电，地砖铺设。	完成墙面粉刷、设施安装。	完成家具配备。	县投控集团	张冉军	
10	蓝田县重点点位道路照明项目	在 G312（蓝小公路）、G344 国道蓝田县境内穿村过镇重点点位安装路灯 1025 盏。	2413	安装太阳能路灯 670 盏。	安装太阳能、市电路灯 355 盏。	/	/	县住建局	黄 辉	